

チケット

予定工数: 0.0 作業時間: 0.0

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日	開始日	期日	親チケット	作成者	カテゴリ	進捗率	作成日	終了日
143	アートコア	タスク	進捗	中	40 落札～取引ナビ		2023/07/14 01:33	2023/07/12	2023/07/14	タスク #104: コーディング	佐藤 希実		100	2023/07/11 15:07	
142	アートコア	タスク	進捗	中	25 お気に入りの出品者		2023/07/13 16:32	2023/07/12	2023/07/13	タスク #104: コーディング	佐藤 希実		100	2023/07/11 15:06	
141	アートコア	タスク	進捗	中	40 落札～取引ナビ		2023/06/19 14:33			タスク #104: コーディング	佐藤 希実		0	2023/06/19 14:33	
140	アートコア	タスク	進捗	中	25 お気に入りの出品者		2023/06/19 14:32			タスク #104: コーディング	佐藤 希実		0	2023/06/19 14:32	
139	アートコア	タスク	進捗	中	24 落札アイテム		2023/07/11 15:09	2023/07/07	2023/07/11	タスク #104: コーディング	佐藤 希実		100	2023/06/19 14:32	
138	アートコア	タスク	進捗	中	23 入札中		2023/07/11 15:08	2023/07/07	2023/07/11	タスク #104: コーディング	佐藤 希実		100	2023/06/19 14:32	
137	アートコア	タスク	進捗	中	21 ウォッチリスト 開催中のオークションアイテム		2023/07/14 12:36	2023/07/04	2023/07/06	タスク #104: コーディング	佐藤 希実		100	2023/06/19 14:31	
136	アートコア	タスク	進捗	中	21 ウォッチリスト 開催中のオークションアイテム		2023/06/19 14:31				佐藤 希実		0	2023/06/19 14:31	
135	アートコア	タスク	進捗	中	20 マイページ		2023/07/05 16:48	2023/06/30	2023/07/04	タスク #104: コーディング	佐藤 希実		100	2023/06/19 14:30	
134	アートコア	タスク	進捗	中	15～19 入札結果		2023/06/30 15:06	2023/06/30	2023/06/30	タスク #104: コーディング	佐藤 希実		100	2023/06/19 14:30	
133	アートコア	タスク	進捗	中	14 入札額・条件の確認 同意して入札する		2023/06/29 16:40	2023/06/29	2023/06/29	タスク #104: コーディング	佐藤 希実		100	2023/06/19 14:29	
132	アートコア	タスク	進捗	中	13 入札 金額入力 各入札パターン		2023/07/14 01:33	2023/07/18	2023/07/19	タスク #104: コーディング	佐藤 希実		100	2023/06/19 14:28	
131	アートコア	タスク	進捗	中	12B 商品ページ 入札パターン 即決仕入あり		2023/07/19 16:37	2023/07/18	2023/07/19	タスク #104: コーディング	佐藤 希実		90	2023/06/19 14:27	
130	アートコア	タスク	進捗	中	12A 商品ページ 入札パターン		2023/07/19 16:37	2023/07/07	2023/07/11	タスク #104: コーディング	佐藤 希実		90	2023/06/19 14:26	
129	アートコア	タスク	進捗	中	11 DIP		2023/07/11 16:42	2023/06/27	2023/06/29	タスク #104: コーディング	佐藤 希実		100	2023/06/19 14:26	
128	アートコア	タスク	進捗	中	9_カテゴリ4 例:トカゲ>イグアナ>グリーンイグアナ・アルビノ		2023/06/28 16:01	2023/06/21	2023/06/26	タスク #104: コーディング	佐藤 希実		90	2023/06/19 14:22	
127	アートコア	タスク	進捗	中	8_カテゴリ3 例:トカゲ>イグアナの場合		2023/07/14 12:37	2023/06/21	2023/06/26	タスク #104: コーディング	佐藤 希実		100	2023/06/19 14:20	
126	アートコア	タスク	進捗	中	7_カテゴリ2 例:爬虫類の場合		2023/07/14 12:37	2023/06/21	2023/06/26	タスク #104: コーディング	佐藤 希実		100	2023/06/19 14:19	

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日	開始日	期日	親チケット	作成者	カテゴリ	進捗率	作成日	終了日
125	アートコア	タスク	進捗	中	6_カテゴリトップ		2023/06/28 16:01	2023/06/16	2023/06/22	タスク #104: コーディング	佐藤 希実		100	2023/06/19 14:16	
124	アートコア	トラッカー	進捗	中	test		2023/06/08 13:43	2023/06/08			osamu ichijima		0	2023/06/08 13:43	
123	アートコア	タスク	進捗	中	コーディング		2023/05/25 13:13	2023/06/05	2023/06/12	タスク #94: BGO 出展者専用ページ	osamu ichijima		0	2023/05/25 13:13	
122	アートコア	タスク	進捗	中	デザイン		2023/05/25 13:13	2023/05/31	2023/06/02	タスク #94: BGO 出展者専用ページ	osamu ichijima		0	2023/05/25 13:13	
121	アートコア	タスク	進捗	中	コーディング (SP)		2023/06/07 12:08	2023/05/26	2023/05/31	タスク #98: BGO DIP	osamu ichijima		100	2023/05/25 13:11	
120	アートコア	タスク	進捗	中	40 落札 ~ 取引ナビ		2023/05/19 12:33	2023/06/29	2023/07/05	タスク #102: デザイン	osamu ichijima		0	2023/05/19 12:33	
119	アートコア	タスク	進捗	中	25 お気に入りの出品者		2023/05/19 12:33	2023/06/29	2023/07/05	タスク #102: デザイン	osamu ichijima		0	2023/05/19 12:33	
118	アートコア	タスク	進捗	中	24 落札アイテム		2023/06/21 12:08	2023/06/22	2023/06/28	タスク #102: デザイン	osamu ichijima		100	2023/05/19 12:32	
117	アートコア	タスク	進捗	中	23 入札中		2023/06/21 12:07	2023/06/22	2023/06/28	タスク #102: デザイン	osamu ichijima		100	2023/05/19 12:32	
116	アートコア	タスク	進捗	中	21, 22 ウォッチリスト 開催中のオークションアイテム		2023/06/20 15:34	2023/06/22	2023/06/28	タスク #102: デザイン	osamu ichijima		100	2023/05/19 12:31	
115	アートコア	タスク	進捗	中	20 マイページ		2023/06/15 15:26	2023/06/15	2023/06/21	タスク #102: デザイン	osamu ichijima		100	2023/05/19 12:30	
114	アートコア	タスク	進捗	中	15 ~ 19 入札結果		2023/06/15 15:25	2023/06/08	2023/06/14	タスク #102: デザイン	osamu ichijima		100	2023/05/19 12:30	
113	アートコア	タスク	進捗	中	14 入札額・条件の確認 同意して入札する		2023/06/09 15:13	2023/06/08	2023/06/14	タスク #102: デザイン	osamu ichijima		100	2023/05/19 12:29	
112	アートコア	タスク	進捗	中	13 入札 金額入力 各入札パターン		2023/06/07 12:01	2023/06/03	2023/06/07	タスク #102: デザイン	osamu ichijima		100	2023/05/19 12:29	
111	アートコア	タスク	進捗	中	12B 商品ページ 入札パターン 即決仕入あり		2023/06/01 10:10	2023/06/03	2023/06/07	タスク #102: デザイン	osamu ichijima		100	2023/05/19 12:28	
110	アートコア	タスク	進捗	中	12A 商品ページ 入札パターン		2023/05/26 15:43	2023/06/03	2023/06/07	タスク #102: デザイン	osamu ichijima		100	2023/05/19 12:28	
109	アートコア	タスク	進捗	中	11 DIP		2023/05/26 15:43	2023/05/27	2023/06/02	タスク #102: デザイン	osamu ichijima		100	2023/05/19 12:27	
108	アートコア	タスク	進捗	中	9_カテゴリ4 例:トカゲ>イグアナ>グリーンイグアナ・アルビノ		2023/05/26 15:43	2023/05/17	2023/05/26	タスク #102: デザイン	osamu ichijima		100	2023/05/19 12:01	
107	アートコア	タスク	進捗	中	8_カテゴリ3 例:トカゲ>イグアナの場合		2023/05/26 15:42	2023/05/17	2023/05/26	タスク #102: デザイン	osamu ichijima		100	2023/05/19 12:00	

#	プロジェクト	トラック	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日	開始日	期日	親チケット	作成者	カテゴリ	進捗率	作成日	終了日
106	アートコア	タスク	進捗	中	7_カテゴリ2 例:爬虫類の場合		2023/05/26 15:42	2023/05/17	2023/05/26	タスク #102: デザイン	osamu ichijima		100	2023/05/19 11:59	
105	アートコア	タスク	進捗	中	6_カテゴリトップ		2023/05/19 11:57	2023/05/01	2023/05/08	タスク #102: デザイン	osamu ichijima		100	2023/05/19 11:57	
104	アートコア	タスク	進捗	中	コーディング		2023/07/19 16:37	2023/06/16	2023/07/19	サイト制作 #87: Bitoby WEBサイト制作	匿名ユーザー		87	2023/04/24 14:39	
102	アートコア	タスク	進捗	中	デザイン		2023/06/21 12:08	2023/05/01	2023/07/05	サイト制作 #87: Bitoby WEBサイト制作	匿名ユーザー		87	2023/04/24 14:24	
101	アートコア	タスク	進捗	中	デザイン 方向性提案		2023/05/19 11:53	2023/04/24	2023/05/02	サイト制作 #87: Bitoby WEBサイト制作	匿名ユーザー		100	2023/04/24 13:18	
100	アートコア	タスク	進捗	中	コーディング (PC)		2023/06/07 13:43	2023/04/13	2023/04/18	タスク #98: BGO DIP	匿名ユーザー		100	2023/04/11 17:54	
99	アートコア	タスク	進捗	中	デザイン		2023/04/12 16:22	2023/04/10	2023/04/12	タスク #98: BGO DIP	匿名ユーザー		100	2023/04/11 17:53	
98	アートコア	タスク	進捗	中	BGO DIP		2023/06/07 13:43	2023/04/10	2023/05/31	サイト制作 #90: BGO	osamu ichijima		100	2023/03/30 19:21	
97	アートコア	タスク	進捗	中	BGO 出展者マイページ		2023/03/30 19:20	2023/03/30		サイト制作 #90: BGO	osamu ichijima		0	2023/03/30 19:20	
96	アートコア	サイト制作	進捗	中	ホビマサイト デザイン改修		2023/03/30 12:41	2023/03/30		サイト制作 #95: ホビマ WEBサイト制作	osamu ichijima		0	2023/03/30 12:41	
95	アートコア	サイト制作	進捗	中	ホビマ WEBサイト制作		2023/03/30 12:41	2023/03/30			osamu ichijima		0	2023/03/30 12:40	
94	アートコア	タスク	進捗	中	BGO 出展者専用ページ		2023/05/25 13:13	2023/05/31	2023/06/12	サイト制作 #90: BGO	osamu ichijima		0	2023/03/30 12:39	
93	アートコア	タスク	進捗	中	コーディング		2023/04/12 13:56	2023/04/03	2023/04/07	タスク #91: BGO 一般参加者専用ページ	osamu ichijima		100	2023/03/30 12:36	
92	アートコア	タスク	進捗	中	デザイン		2023/03/30 12:37	2023/03/01	2023/03/15	タスク #91: BGO 一般参加者専用ページ	osamu ichijima		100	2023/03/30 12:36	
91	アートコア	タスク	進捗	中	BGO 一般参加者専用ページ		2023/04/12 13:56	2023/03/01	2023/04/07	サイト制作 #90: BGO	osamu ichijima		100	2023/03/30 12:35	
90	アートコア	サイト制作	進捗	中	BGO		2023/06/07 13:43	2023/03/01	2023/06/12		osamu ichijima		60	2023/03/30 12:34	
89	アートコア	タスク	進捗	中	スケジュール策定		2023/03/30 12:33	2023/03/30		サイト制作 #87: Bitoby WEBサイト制作	osamu ichijima		0	2023/03/30 12:33	
88	アートコア	タスク	進捗	中	外注検討		2023/03/30 12:33	2023/03/30		サイト制作 #87: Bitoby WEBサイト制作	osamu ichijima		0	2023/03/30 12:33	
87	アートコア	サイト制作	進捗	中	Bitoby WEBサイト制作		2023/07/14 12:37	2023/03/30	2023/07/19		osamu ichijima		54	2023/03/30 12:31	

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日	開始日	期日	親チケット	作成者	カテゴリ	進捗率	作成日	終了日
86	T.I.C	サイト制作	進捗	中	日本医療機能評価機構 WEBサイト制作 請求済み (4/17)		2023/04/17 12:29	2023/02/22	2023/03/24		osamu ichijima		100	2023/03/30 12:29	
85	トライス	タスク	進捗	中	理研BDR ダイバーシティページ改修 ・連載記事追加 請求済み (4/17)		2023/04/17 12:06	2023/03/15	2023/03/31		osamu ichijima		100	2023/03/30 12:26	
84	アートコア	タスク	進捗	中	BGO ガチャアニメーション		2023/03/30 12:34	2023/03/29	2023/03/30	サイト制作 #90: BGO	osamu ichijima		100	2023/03/30 12:23	
83	ファベルカンパニー	タスク	進捗	中	記事流し込み 1 ~ 3 0		2023/04/17 12:04	2023/03/22	2023/03/31		osamu ichijima		70	2023/03/30 12:18	
82	ファベルカンパニー	タスク	進捗	中	記事一覧		2023/03/30 12:20	2023/01/11	2023/01/13	タスク #79: WPテンプレート作成	osamu ichijima		100	2022/12/23 10:15	
81	ファベルカンパニー	タスク	進捗	中	記事詳細		2023/03/30 12:20	2023/01/07	2023/01/10	タスク #79: WPテンプレート作成	osamu ichijima		100	2022/12/23 10:15	
80	ファベルカンパニー	タスク	進捗	中	トップ		2023/03/30 12:19	2023/01/01	2023/01/06	タスク #79: WPテンプレート作成	osamu ichijima		100	2022/12/23 10:13	
79	ファベルカンパニー	タスク	進捗	中	WPテンプレート作成		2023/03/30 12:20	2023/01/01	2023/01/13	サイト制作 #50: 三菱地所リアルエステート オウンドメディア	osamu ichijima		100	2022/12/23 10:12	
78	ファベルカンパニー	タスク	進捗	中	記事一覧		2023/03/30 12:19	2022/12/30	2022/12/31	タスク #75: コーディング	osamu ichijima		100	2022/12/23 10:08	
77	ファベルカンパニー	タスク	進捗	中	記事詳細		2023/03/30 12:19	2022/12/29	2022/12/30	タスク #75: コーディング	osamu ichijima		100	2022/12/23 10:08	
76	ファベルカンパニー	タスク	進捗	中	トップ		2023/03/30 12:19	2022/12/23	2022/12/28	タスク #75: コーディング	osamu ichijima		100	2022/12/23 10:07	
75	ファベルカンパニー	タスク	進捗	中	コーディング		2023/03/30 12:19	2022/12/23	2022/12/31	サイト制作 #50: 三菱地所リアルエステート オウンドメディア	osamu ichijima		100	2022/12/23 10:06	
68	ニコリエデザイン	トラッカー	進捗	中	ニコリエ 自社サイトのスマホ対応		2022/12/08 14:47	2022/12/01	2022/12/30		osamu ichijima		0	2022/12/08 14:47	
67	トライス	サイト制作	進捗	中	神戸大学 数理・データサイエンスセンター		2023/03/30 12:16	2022/12/07	2022/12/16		osamu ichijima		100	2022/12/08 14:45	
66	STUDIO ONCE	サイト制作	進捗	中	確認・修正		2022/12/24 18:36	2023/01/25	2023/01/30	サイト制作 #53: サイト制作 未請求	osamu ichijima		0	2022/11/20 18:21	
65	STUDIO ONCE	サイト制作	進捗	中	コーディング・WP組込		2023/03/30 12:20	2023/01/14	2023/01/24	サイト制作 #53: サイト制作 未請求	osamu ichijima		80	2022/11/20 18:18	
64	STUDIO ONCE	サイト制作	進捗	中	デザイン		2023/03/30 12:15	2022/12/13	2023/01/13	サイト制作 #53: サイト制作 未請求	osamu ichijima		100	2022/11/20 18:17	
53	STUDIO ONCE	サイト制作	進捗	中	サイト制作 未請求		2023/04/12 14:58	2022/12/13	2023/01/30		osamu ichijima		60	2022/11/17 15:57	

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日	開始日	期日	親チケット	作成者	カテゴリ	進捗率	作成日	終了日
50	ファベルカンパニー	サイト制作	進捗	中	三菱地所リアルエステート オウンドメディア		2023/04/12 14:48	2022/12/23	2023/01/13		osamu ichijima		100	2022/10/27 15:06	